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CND-ETESA 1 1 02/01/2025 8:00 04/01/2025 15:00 DIARIO 230-5B LÍNEA 230 Mata de Nance - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 2 2 06/01/2025 8:00 08/01/2025 15:00 DIARIO 230-6C LÍNEA 230 Mata de Nance - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 3 2 07/01/2025 8:00 08/01/2025 16:00 DIARIO 230-3C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-3C Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 4 2 09/01/2025 8:00 10/01/2025 16:00 DIARIO 230-4C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-4C Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 5 2 12/01/2025 8:00 12/01/2025 18:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 6 3 13/01/2025 8:00 15/01/2025 15:00 DIARIO 230-9A LÍNEA 230
Mata de Nance -Boquerón 

3
NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 7 3 14/01/2025 8:00 14/01/2025 16:00 DIARIO 230-14A LÍNEA 230 Llano Sánchez - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimiento pórtico 230-14A Llano Sánchez y San 

Bartolo

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 8 4 20/01/2025 8:00 26/01/2025 16:00 DIARIO 115-4A LÍNEA 115 Panamá - CPSA NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 9 4 20/01/2025 8:00 22/01/2025 15:00 DIARIO 230-9B LÍNEA 230 Boquerón 3 - Progreso NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 10 4 21/01/2025 8:00 21/01/2025 16:00 DIARIO 230-15A LÍNEA 230 Llano Sánchez - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Mantenimiento pórtico 230-15A Llano Sánchez y San 

Bartolo

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 11 4 26/01/2025 8:00 26/01/2025 18:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 12 4 26/01/2025 8:00 26/01/2025 16:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Autotransformador T1 Llano Sánchez

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 13 4 26/01/2025 8:00 26/01/2025 16:00 DIARIO
A de Llano 

Sánchez
BARRA 115 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra A de 115 Llano Sánchez

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 14 4 26/01/2025 8:00 26/01/2025 16:00 DIARIO
A de Llano 

Sánchez
BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra A de 230 Llano Sánchez

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 15 5 27/01/2025 8:00 02/03/2025 16:00 DIARIO 230-3A LÍNEA 230 Panamá - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO
En el programa semanal se 

solicitará cronograma de 

actividades que justifique el 

APROBADO MENOR

CND-ETESA 16 5 27/01/2025 8:00 27/01/2025 16:00 DIARIO 230-13A LÍNEA 230 El Coco - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a herrajes frios y caliente línea 230-13A

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 17 5 27/01/2025 8:00 01/02/2025 17:00 DIARIO 230-8 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) 

asociados a la línea 230-8 en Fortuna

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 18 6 03/02/2025 7:00 07/02/2025 15:00 DIARIO 115-5 LÍNEA 115 Cáceres - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y 

Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), 

con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

De encontrarse alguna condición que requiera 

mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de 

emergencia.

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 19 6 03/02/2025 8:00 05/02/2025 15:00 DIARIO 230-5A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 20 6 03/02/2025 8:00 21/02/2025 16:00 CONTINUO 230-7 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Reemplazo de seccionador de subestación asociado a la 

línea 230-7 en Fortuna

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO
En el programa semanal se 

solicitará cronograma de 

actividades que justifique el 

APROBADO MENOR

CND-ETESA 21 6 04/02/2025 8:00 04/02/2025 16:00 DIARIO 230-5A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-5A Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 22 6 06/02/2025 8:00 08/02/2025 15:00 DIARIO 230-6A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Bella Vista NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 23 6 07/02/2025 5:00 07/02/2025 23:00 CONTINUO A de Guasquitas BARRA 230 Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas
Se necesita 

desenergizar la barra.

Para este mantenimiento solo se trabajará en los 

equipos que se mantengan desnergizados con las 

aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de 

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 24 6 07/02/2025 5:00 07/02/2025 23:00 CONTINUO B de Guasquitas BARRA 230 Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas
Se necesita 

desenergizar la barra.

Para este mantenimiento solo se trabajará en los 

equipos que se mantengan desnergizados con las 

aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de 

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 25 6 08/02/2025 0:00 09/02/2025 23:00 CONTINUO A de Guasquitas BARRA 230 Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas
Se necesita 

desenergizar la barra.

Para este mantenimiento solo se trabajará en los 

equipos que se mantengan desnergizados con las 

aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de 

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 26 6 08/02/2025 0:00 09/02/2025 23:00 CONTINUO B de Guasquitas BARRA 230 Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Anual Programado Subestación Guasquitas
Se necesita 

desenergizar la barra.

Para este mantenimiento solo se trabajará en los 

equipos que se mantengan desnergizados con las 

aperturas de los interruptores de la 23A22 y 23M22 de 

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 27 6 09/02/2025 8:00 09/02/2025 18:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 28 7 10/02/2025 8:00 12/02/2025 15:00 DIARIO 230-51 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 29 7 11/02/2025 8:00 11/02/2025 16:00 DIARIO 230-3C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-3C Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 30 7 12/02/2025 8:00 12/02/2025 16:00 DIARIO 230-4C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-4C Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 31 7 13/02/2025 8:00 15/02/2025 15:00 DIARIO 230-52 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 32 7 15/02/2025 5:00 15/02/2025 21:00 DIARIO
A de La 

Esperanza
BARRA 230 La Esperanza NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Limpieza e inspección de aisladores de soporte; Limpieza, 

inspección y mantenimento de barras y conectores.

Se necesita 

desenergizar la barra.

La línea 230-20A se mantiene energizada. Solo se 

requiere interruptor 23A12 abierto.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 33 7 15/02/2025 0:00 16/02/2025 19:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Muestreo semestral de aceite

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 34 7 16/02/2025 5:00 16/02/2025 21:00 DIARIO
B de La 

Esperanza
BARRA 230 La Esperanza NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Limpieza e inspección de aisladores de soporte; Limpieza, 

inspección y mantenimento de barras y conectores.

Se necesita 

desenergizar la barra.

La línea 230-20B se mantiene energizada. Solo se 

requiere interruptor 23B12 abierto.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 35 7 16/02/2025 8:00 16/02/2025 18:00 DIARIO T5 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO PRUEBAS ELÉCTRICAS, ALARMAS Y DISPAROS

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 36 8 17/02/2025 7:00 21/02/2025 15:00 DIARIO 115-35 LÍNEA 115 Santa María - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y 

Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), 

con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

De encontrarse alguna condición que requiera 

mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de 

emergencia.

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 37 8 17/02/2025 7:00 23/02/2025 18:00 CONTINUO 230-25A LÍNEA 230 Veladero - Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Auditoría del SMEC en SE Dominical

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 38 8 22/02/2025 4:00 23/02/2025 19:00 DIARIO A de Cativá 2 BARRA 115 Cativá 2 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO ANUAL DE SUBESTACION, PRUEBAS 

EQUIPOS PRINCIPALES

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 39 8 22/02/2025 0:00 23/02/2025 19:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Muestreo semestral de aceite

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 40 9 24/02/2025 7:00 24/02/2025 18:00 CONTINUO 230-25B LÍNEA 230 Dominical - Río Claro NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Nave 10  y Linea 230-25A

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A SI NO SI APROBADO MAYOR

CND-ETESA 41 9 24/02/2025 7:00 28/02/2025 19:00 DIARIO 230-8 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) 

asociados a la línea 230-8 en Fortuna

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR
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CND-ETESA 42 10 03/03/2025 7:00 05/03/2025 16:00 DIARIO 230-7 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) 

asociados a la línea 230-7 en Fortuna

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 43 10 03/03/2025 8:00 05/03/2025 16:00 DIARIO A de Dominical BARRA 230 Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
LIMPIEZA DE BARRA A Y PRUEBAS ELECTRICAS A EQUIPOS 

ASOCIADOS A BARRA A

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 44 10 04/03/2025 8:00 04/03/2025 16:00 DIARIO 230-5A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-5A Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 45 10 04/03/2025 8:00 04/03/2025 16:00 DIARIO 230-52 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-52 Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 46 10 05/03/2025 8:00 05/03/2025 16:00 DIARIO 230-51 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-51 Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 47 11 11/03/2025 8:00 11/03/2025 16:00 DIARIO 230-49A LÍNEA 230 Antón IV - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento a herrajes frios y caliente línea 230-49A

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 48 11 16/03/2025 9:00 16/03/2025 16:00 DIARIO T2 TRANSFORMADOR 230/115 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Autotransformador T2 Llano Sánchez

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 49 11 16/03/2025 8:00 16/03/2025 16:00 DIARIO
B de Llano 

Sánchez
BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra B de 230 Llano Sánchez

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 50 12 17/03/2025 8:00 29/03/2025 17:00 DIARIO 230-8 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Reemplazo de Panel de Conexiónes de la Subestación (MK) 

asociados a la línea 230-8 en Fortuna

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO

En el programa semanal se 

solicitará cronograma de 

actividades que justifique el 

largo periodo de ejecución 

APROBADO MENOR

CND-ETESA 51 12 17/03/2025 8:00 23/03/2025 16:00 DIARIO 230-48 LÍNEA 230 Chorrera - Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 52 11 16/03/2025 8:00 16/03/2025 16:00 DIARIO
B de Llano 

Sánchez
BARRA 115 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra B de 115 Llano Sánchez

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 53 12 17/03/2025 8:00 19/03/2025 15:00 DIARIO 230-8 LÍNEA 230 Mata de Nance - Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 54 12 19/03/2025 8:00 19/03/2025 16:00 DIARIO 230-49B LÍNEA 230 Antón IV - Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-49B Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 55 12 23/03/2025 9:00 23/03/2025 16:00 DIARIO T1 TRANSFORMADOR 230/115 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Autotransformador T1 San Bartolo

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 56 13 24/03/2025 8:00 30/03/2025 16:00 DIARIO 230-3B LÍNEA 230 Chorrera - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 57 13 26/03/2025 8:00 26/03/2025 16:00 DIARIO 230-50 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-50 Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 58 14 31/03/2025 8:00 06/04/2025 16:00 DIARIO 230-4B LÍNEA 230 Chorrera - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 59 14 01/04/2025 8:00 03/04/2025 15:00 DIARIO 230-10 LÍNEA 230 Progreso - Río Claro NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A SI NO SI APROBADO MAYOR

CND-ETESA 60 15 07/04/2025 8:00 13/04/2025 16:00 DIARIO 230-49A LÍNEA 230 Antón IV - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 61 15 13/04/2025 8:00 13/04/2025 16:00 DIARIO T3 TRANSFORMADOR 230/115 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Autotransformador T3 Llano Sánchez

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 62 16 14/04/2025 8:00 20/04/2025 16:00 DIARIO 230-50 LÍNEA 230 Llano Sánchez - Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 63 17 21/04/2025 8:00 27/04/2025 16:00 DIARIO 230-1B LÍNEA 230 Panamá II - Pacora NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 64 18 28/04/2025 8:00 04/05/2025 16:00 DIARIO 230-1C LÍNEA 230 Panamá - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 65 18 03/05/2025 8:00 04/05/2025 17:00 CONTINUO 115-20 LÍNEA 115 Las Minas 1 - Cativá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Mantenimiento a Interruptor 11A42, Interruptor 11LA52, 

Seccionador(lado línea 11A43) después del interruptor 

11A42,  inspección de línea, herrajes y aisladores, limpieza 

de áreas de contacto, lubricación de partes móviles, 

Seccionadores del interruptor 11LA52(lado barra), 

Transformadores de potencial de sincronización barra, 

Torre de transmisión de un solo circuito, Porticos ambos 

extremos, Torre de transmisión de doble circuito, Línea de 

transmisión, Circuito de tierra, pruebas de las protecciones 

87L diferencial de linea y sobre coriente 50/51L

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 66 19 05/05/2025 7:00 09/05/2025 15:00 DIARIO 115-5 LÍNEA 115 Cáceres - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y 

Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), 

con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 

15:00hrs cada día

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

De encontrarse alguna condición que requiera 

mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de 

emergencia.

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 67 19 05/05/2025 8:00 11/05/2025 16:00 DIARIO 230-2C LÍNEA 230 Panamá - Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 68 19 10/05/2025 8:00 11/05/2025 17:00 CONTINUO 115-2B LÍNEA 115 Las Minas 1 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Mantenimiento a Interruptor 11A112, Seccionador (lado 

linea) después del interruptor 11A112, inspección de línea, 

herrajes y aisladores, limpieza de áreas de contacto, 

lubricación de partes móviles ,Transformadores de 

potencial medición, Seccionador a tierra, Pórtico  línea 115-

2B, Circuito de tierra, mantenimiento y ensayos electricos al 

puntos de medicion SMEC.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 69 20 12/05/2025 8:00 18/05/2025 16:00 DIARIO 115-1B LÍNEA 115 Cativá 2 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR
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CND-ETESA 70 20 12/05/2025 8:00 14/05/2025 15:00 DIARIO 230-18 LÍNEA 230 Fortuna - Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 71 20 18/05/2025 8:00 18/05/2025 16:00 DIARIO
C de Llano 

Sánchez
BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra C de 230 Llano Sánchez

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 72 21 19/05/2025 7:00 23/05/2025 15:00 DIARIO 115-35 LÍNEA 115 Santa María - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y 

Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), 

con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 

15:00hrs cada día

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

De encontrarse alguna condición que requiera 

mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de 

emergencia.

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 73 21 19/05/2025 8:00 25/05/2025 16:00 DIARIO 115-2B LÍNEA 115 Las Minas 1 - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 74 21 25/05/2025 8:00 25/05/2025 16:00 DIARIO
D de Llano 

Sánchez
BARRA 230 Llano Sánchez NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra D de 230 Llano Sánchez

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 75 22 26/05/2025 8:00 01/06/2025 16:00 DIARIO 230-3C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 76 22 31/05/2025 0:00 06/07/2025 0:00 CONTINUO T4 / T6 TRANSFORMADOR 230/115 Cristobal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Reemplazo Radiadores Transformador Principal T2 y 

Auxiliar T6

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO

En el programa semanal se 

solicitará cronograma de 

actividades que justifique el 

largo periodo de ejecución 

APROBADO MENOR

CND-ETESA 77 23 02/06/2025 8:00 08/06/2025 16:00 DIARIO 230-4C LÍNEA 230 Llano Sánchez - El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 78 23 08/06/2025 8:00 08/06/2025 16:00 DIARIO A de San Bartolo BARRA 115 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra A de 115 San Bartolo
Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 79 23 08/06/2025 8:00 08/06/2025 16:00 DIARIO B de San Bartolo BARRA 230 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra B de 230 San Bartolo
Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 80 24 09/06/2025 8:00 15/06/2025 16:00 DIARIO 115-1A LÍNEA 115 Cáceres - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 81 25 16/06/2025 8:00 22/06/2025 16:00 DIARIO 115-37 LÍNEA 115 Panamá - Cáceres NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 82 25 22/06/2025 8:00 22/06/2025 16:00 DIARIO A de San Bartolo BARRA 230 San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento barra A de 230 San Bartolo
Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 83 26 23/06/2025 8:00 29/06/2025 16:00 DIARIO 115-12 LÍNEA 115 Panamá - Cáceres NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 84 27 30/06/2025 8:00 06/07/2025 16:00 DIARIO 115-2A LÍNEA 115 Cáceres - Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
mantenimiento de porticos, limpieza y cambio de cadenas 

de aislador donde son requeridos

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

Mantenimiento de pórticos y equipos asociados a la 

línea.
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 85 28 07/07/2025 7:00 13/07/2025 18:00 DIARIO A de Panamá BARRA 230 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 86 28 07/07/2025 8:00 09/07/2025 15:00 DIARIO 230-16 LÍNEA 230 Guasquitas - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 87 28 08/07/2025 8:00 09/07/2025 16:00 DIARIO A de Progreso BARRA 230 Progreso NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
 Mantenimiento a los interruptores asociados a la barra Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 88 29 14/07/2025 8:00 16/07/2025 15:00 DIARIO 230-17 LÍNEA 230 Guasquitas - Veladero NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 89 29 15/07/2025 8:00 16/07/2025 16:00 DIARIO B de Progreso BARRA 230 Progreso NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
 Mantenimiento a los interruptores asociados a la barra Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 90 30 21/07/2025 7:00 27/07/2025 18:00 DIARIO A de Panamá BARRA 115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 91 31 28/07/2025 7:00 03/08/2025 18:00 DIARIO B de Panamá BARRA 115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 92 31 02/08/2025 7:00 04/08/2025 18:00 CONTINUO 230-25A LÍNEA 230 Veladero - Dominical NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento de Línea 230-25A

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 93 32 04/08/2025 7:00 08/08/2025 15:00 DIARIO 115-5 LÍNEA 115 Cáceres - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y 

Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), 

con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 

15:00hrs cada día

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

De encontrarse alguna condición que requiera 

mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de 

emergencia.

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 94 32 04/08/2025 7:00 10/08/2025 18:00 DIARIO A de Panamá II BARRA 230 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 95 33 11/08/2025 7:00 17/08/2025 18:00 DIARIO B de Panamá II BARRA 230 Panamá II NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 96 33 11/08/2025 8:00 13/08/2025 15:00 DIARIO 230-21 LÍNEA 230 Changuinola - Cahuita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A SI NO SI APROBADO MAYOR

CND-ETESA 97 34 18/08/2025 7:00 22/08/2025 15:00 DIARIO 115-35 LÍNEA 115 Santa María - Miraflores NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Inspecciones, poda, Mantenimiento Interruptor 11LA12 y 

Limpieza a la estructura cercana al Interruptor (11LA12), 

con la línea abierta y con protección entre las 07:00hrs y las 

15:00hrs cada día

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

De encontrarse alguna condición que requiera 

mantenimiento urgente, se solicitará como libranza de 

emergencia.

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 98 34 18/08/2025 7:00 24/08/2025 18:00 DIARIO A de Chorrera BARRA 230 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 99 35 25/08/2025 7:00 31/08/2025 18:00 DIARIO B de Chorrera BARRA 230 Chorrera NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 100 36 01/09/2025 7:00 07/09/2025 18:00 DIARIO A de El Higo BARRA 230 El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 101 36 01/09/2025 8:00 03/09/2025 15:00 DIARIO 230-30 LÍNEA 230 Cañazas - Changuinola NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Limpieza de aisladores en la línea y mantenimiento a 

pórtico y equipos asociados en las subestaciones.

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR
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CND-ETESA 102 36 02/09/2025 8:00 02/09/2025 16:00 DIARIO 230-6A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Bella Vista NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-6A Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 103 36 04/09/2025 7:00 05/09/2025 16:00 DIARIO FORG2 GENERADOR 34.5 Fortuna NO - SIN DESCONEXIÓN SI NO PROGRAMADO
Rampa de carga de 0 MW a 103 MW y luego a 0 MW de la 

unidad 2 de Fortuna luego de mantenimiento mayor
Pruebas de rampa N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 104 36 04/09/2025 8:00 07/09/2025 17:00 DIARIO FORG2 GENERADOR 34.5 Fortuna NO - SIN DESCONEXIÓN SI NO PROGRAMADO
Rampas de carga hasta 60, 80 y 103 MW la unidad 2 de 

Fortuna luego de mantenimiento mayor
Pruebas de rampa N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 105 36 04/09/2025 9:00 05/09/2025 18:00 DIARIO FORG2 GENERADOR 34.5 Fortuna NO - SIN DESCONEXIÓN SI NO PROGRAMADO

Pruebas de U2 de Fortuna a 60 MW y 103 MW con 

variaciones de P. reactiva +/-20% Y variación desde mínima 

hasta máxima P.reactiva

Pruebas de potencia 

reactiva
N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 106 36 06/09/2025 10:00 07/09/2025 19:00 DIARIO FORG2 GENERADOR 34.5 Fortuna NO - CON DESCONEXIÓN SI NO PROGRAMADO
Rechazos de carga a 81 y 103 MW de U2 de Fortuna luego 

de Mant mayor. Por Apertura del interruptor y por 86M
Rechazos de carga N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 107 36 06/09/2025 0:00 13/09/2025 0:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115 Cristobal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion, limpieza y apriete bujes 230kV

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 108 36 06/09/2025 0:00 09/09/2025 0:00 CONTINUO 230-54A LÍNEA 230 Cristobal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Portico Linea 230-54 

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 109 37 08/09/2025 7:00 14/09/2025 18:00 DIARIO B de El Higo BARRA 230 El Higo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 110 37 10/09/2025 0:00 13/09/2025 0:00 CONTINUO 230-55A LÍNEA 230 Cristobal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento Portico Linea 230-55

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 111 38 15/09/2025 7:00 21/09/2025 18:00 DIARIO A de Santa Rita BARRA 115 Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 112 38 20/09/2025 0:00 27/09/2025 0:00 CONTINUO T1 / T5 TRANSFORMADOR 230/115 Cristobal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion, limpieza y apriete bujes 230kV

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 113 39 22/09/2025 7:00 28/09/2025 18:00 DIARIO B de Santa Rita BARRA 115 Santa Rita NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 114 39 27/09/2025 5:00 28/09/2025 20:00 DIARIO A de Cativá 2 BARRA 115 Cativá 2 NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO ANUAL DE PROTECCIONES DE LINEA 115-

1B & 115-1C

Se necesita 

desenergizar la barra.
N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 115 40 29/09/2025 7:00 05/10/2025 18:00 DIARIO A de Cáceres BARRA 115 Cáceres NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Limpieza de barras, verificacion y reapriete de conexiones
Se necesita 

desenergizar la barra.

Mantenimiento de barra y equipos asociados 

(cuchillas, PT's de sincronismo, cuchillas motorizadas)
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 116 40 01/10/2025 8:00 01/10/2025 16:00 DIARIO 230-14B LÍNEA 230 Veladero - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-14B San Bartolo

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 117 40 02/10/2025 0:00 04/10/2025 0:00 CONTINUO T1 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas 

eléctricas Transformador T1

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 118 40 04/10/2025 0:00 11/10/2025 0:00 CONTINUO T3 TRANSFORMADOR 230/115 Cristobal NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Inspeccion, limpieza y apriete bujes 230kV

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 119 41 09/10/2025 0:00 11/10/2025 0:00 CONTINUO T2 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas 

eléctricas Transformador T2

Se requiere los 

interruptores 

asociados al 

Transformador 

abiertos y 

seccionados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 120 42 15/10/2025 0:00 18/10/2025 0:00 CONTINUO T3 TRANSFORMADOR 230/115 Panamá NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Muestreo semestral de aceite, Inspección y pruebas 

eléctricas Transformador T3

Se necesita 

desenergizar el 

transformador y sus 

interruptores 

asociados.

N/A N/A N/A N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 121 42 14/10/2025 8:00 14/10/2025 16:00 DIARIO 230-6A LÍNEA 230 Llano Sánchez - Bella Vista NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-6A Llano Sánchez

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 122 42 15/10/2025 8:00 15/10/2025 16:00 DIARIO 230-15B LÍNEA 230 Veladero - San Bartolo NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO Mantenimiento pórtico 230-15B San Bartolo

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 123 44 01/11/2025 3:00 04/11/2025 8:00 CONTINUO A de El Coco BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Separación de la seccionadora 23LA21 del punto común, 

asociada a la línea 230-56 en la subestación Penonomé 2

Se necesita 

desenergizar la barra.

La secc. 23LA21 seguirá conectada en la subestación 

Penonomé 2 solo para evacuar toda la energía 

producida del proyecto Planta Solar Fotovoltaica 

Penonomé de 120MW

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 124 44 01/11/2025 3:00 04/11/2025 8:00 CONTINUO A de El Coco BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Pruebas de Estabilidad, inyección y PDB BARRA "A", Prueba 

de Energización de Barra "A" SE El Coco, Prueba de 

Energización de Línea 230-56 y Prueba de Energización de 

Nave 1 SE Penonomé 2

Se necesita 

desenergizar la barra.

Pruebas requeridas para evacuar los 120 MW de la 

Planta Solar Fotovoltaica Penonomé por la línea 230-56
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 125 47 19/11/2025 3:00 20/11/2025 8:00 DIARIO 230-18 LÍNEA 230 Fortuna - Guasquitas NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Mantenimiento Transformadores de Corriente y de 

Potencial para Medición Comercial de línea 230-18 en 

Fortuna

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 126 47 22/11/2025 3:00 25/11/2025 8:00 CONTINUO B de El Coco BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO
Separación de la seccionadora 23LB21 del punto común, 

asociada a la línea 230-57 en la subestación Penonomé 2

Se necesita 

desenergizar la barra.

La secc. 23LB21 se conectará a la nueva nave 2 en la 

subestación Penonomé 2 para evacuar la energía del 

proyecto Planta Solar Fotovoltaica Penonomé 2 de 

120MW

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 127 47 22/11/2025 3:00 25/11/2025 8:00 CONTINUO B de El Coco BARRA 230 El Coco NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Pruebas de Estabilidad, inyección y PDB BARRA "B", Prueba 

de Energización de Barra "B" SE El Coco, Prueba de 

Energización de Línea 230-57 y Prueba de Energización de la 

nueva Nave 2 SE Penonomé 2

Se necesita 

desenergizar la barra.

Pruebas requeridas para energizar los 120 MW del 

proyecto Planta Solar Fotovoltaica Penonomé 2 por la 

línea 230-57

N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 128 48 26/11/2025 3:00 27/11/2025 8:00 DIARIO 230-20A LÍNEA 230 Fortuna - La Esperanza NO - CON DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Mantenimiento Transformadores de Corriente y de 

Potencial para Medición Comercial de línea 230-20A en 

Fortuna

Se necesita la linea 

abierta y aterrizada 

en ambos extremos.

N/A N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO APROBADO MENOR

CND-ETESA 129 49 02/12/2025 6:00 31/01/2026 18:00 CONTINUO B de El Coco BARRA 230 El Coco NO - SIN DESCONEXIÓN NO NO PROGRAMADO

Prueba de energización del proyecto Planta Solar 

Fotovoltaica Penonomé 2 y puesta en Generación en 

Prueba

Se necesita 

desenergizar la barra.

La operación de Generación en Prueba será por un 

periodo de dos meses contínuos
N/A

Se colocaran 

puestas a tierra 

en el área de 

trabajo.

N/A NO NO NO

En el programa semanal se 

solicitará cronograma de 

actividades que justifique el 

largo periodo de ejecución 

APROBADO MENOR


